	Date
	Les sorties

	Juin 2000
	Etablir le plan d’action et la planification

	Juillet 2000
	Identifier et discuter les enjeux
Élaborer un plan de travail et l'équipe des ressources

	Septembre 2000
	Etablir 7 catégories des paramètres de construction et définitions préliminaires de ces paramètres.
Développer les comptes directs et indirects.

	Novembre 2000
	Examen les catégories de paramètres de construction et leurs définitions.

	Février 2001
	Finaliser les catégories de paramètres de construction et leurs définitions.

	Juin 2001
	Finaliser la première version des questionnaires des paramètres de construction.
Lancer la collecte des données pilote.

	Octobre 2001
	Valider le questionnaire des paramètres de construction

	Janvier 2002
	Finaliser le questionnaire des paramètres de construction.
Examiner la collecte des données. 

	Mars 2002
	Ouvrir les projets soumis précédemment pour la collecte des données.



