MÉTODO PERT

Distribución de probabilidades beta



Fórmulas:

Tiempo estimado de la actividad:  

Varianza:  

Desviación estándar:    ó   

Cálculo de la probabilidad: 

Z: proporción del área bajo la curva normal que se encuentra entre EF y LF
LF: Tiempo de terminación requerido
EF: Tiempo de más temprano esperado para el proyecto (la media de la distribución normal)
: es la desviación estándar de la distribución total de las actividades en la ruta más larga (la que requiere más tiempo

Una vez hallada z, es necesario recurrir a la tabla de áreas de la curva normal para determinar la probabilidad de ocurrencia.

Determinado la probabilidad, el paso siguiente es sumarle 50 al valor hallado para definir la probabilidad de terminar un proyecto antes de “x” tiempo
